

**DODATOK č. 1**

**K ZMLUVE O DIELO č. 3/2012**

*uzavretá podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov*

**ZMLUVNÉ STRANY:**

1. Obchodné meno: **Obec Nový Ruskov**  
**So sídlom: ul. Sv. Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov**  
**IČO: 00331 791**  
**Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.**  
**Číslo účtu: 8124-622/0200**  
**Zast.: Ing. Ján Borovský – starosta obce**

/ďalej len „**objednávateľ**“/

**a**

2. Obchodné meno: **Mgr. Emília Handurová**  
**So sídlom: Majerská 76/73, Michalany 076 14**  
**IČO: 46723170**  
**Bankové spojenie: VÚB a.s.**  
**Číslo účtu: 1706792059/0200**

/ďalej len „**zhotoviteľ**“/ - nie je platcom DPH

**Zmluvné strany sa dohodli, že upravujú pôvodnú Zmluvu o dielo č. 3/2012 následovne:**

**ČL IV.**


Upravuje sa bod č. 1

Z dôvodu nutnosti výmeny všetkých dielcov preliezky, mimo jedného, zvyšuje sa cena za rekonštrukciu – náklady na materiál o sumu 127.- €.

V Novom Ruskove

28.06.2012

Objednávateľ



Zhotoviteľ

**Mgr. Emília Handurová - HanTec**  
**Majerská 76/73, 07614 Michalany**  
**IČO: 46723170**