

## Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. ZoD 45/2015-CS uzavretej podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb.  
Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov  
(ďalej len „Dodatok č. 1“)

### Čl. I.

#### Zmluvné strany

**Objednávateľ:** Obec Nový Ruskov  
**Sídlo:** Sv. Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov  
**Zastúpený:** Ing. Ján Borovský – starosta obce  
**IČO:** 00331791  
**DIČ:** 2020773535  
**Bankové spojenie:** VÚB, a.s.  
**IBAN:** SK51 0200 0000 0000 0812 4622  
**Tel.:** 0907 972 052  
**E-mail:** novyruskov.starosta@slovanet.sk  
(ďalej len „Objednávateľ“)

**Zhotoviteľ:** Inžinierske stavby, a.s.  
**Sídlo:** Priemyselná 6, 042 45 Košice  
**Štatutárny orgán:** Predstavenstvo spoločnosti:  
Philippe Étienne Pierre Corbel – predseda predstavenstva  
Éric Jean Charles Biguet – člen predstavenstva  
Ing. Juraj Serva – člen predstavenstva  
**IČO:** 31 651 402  
**IČ DPH/DIČ:** SK2020492111/2020492111  
**Bankové spojenie:** VÚB, a.s.  
**IBAN:** SK69 0200 0000 0000 0110 7512  
**Tel.:** 055/633 03 80  
**E-mail:** zcs@iske.sk  
**Zapísaný:** OR OS Košice I, oddiel: Sa, vložka č. 240/V  
**Zastúpený vo veciach súvisiacich s realizáciou stavby:** Ing. Marek Kozlay, riaditeľ závodu CS  
**Zastúpený pri záležitostiach právnych a ekonomických:** Ing. Peter Matta, ekonomický námestník závodu CS  
**Zastúpený výkonom stavbyvedúceho na stavbe (osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky):**  
Mgr. Adrián Zacharský

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej len „Zmluvné strany“)

### Čl. II.

#### Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany dňa 03.11.2015 uzatvorili Zmluvu o dielo č. 45/2015-CS, predmetom ktorej je zhotovenie Diela: **Projekt pozemkových úprav Nový Ruskov** v zmysle dokumentácie odovzdanej Objednávateľom (ďalej len „Zmluva o dielo“).
2. V súvislosti s vykonávaním Zmluvy o dielo vznikla potreba upraviť rozsah skutočne realizovaných prác a dodávok v súlade so schváleným objemom finančných prostriedkov v rámci projektu Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014-2020 zo štrukturálnych fondov EÚ a Štátneho

rozpočtu SR a s tým súvisiacu úpravu ceny diela . Na základe tejto skutočnosti uzatvárajú zmluvné strany tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo.

### Čl. III. Predmet Dodatku č. 1

1. Zmluvné strany sa dohodli, že sa mení Príloha č. 1 Ocenený výkaz výmer prác a ponukový rozpočet v tlačenej forme a vo formáte Excel na dátovom nosiči Zmluvy o dielo, ktorá je v zmysle čl. 13 bod 13.7. Zmluvy o dielo neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo, a to tak, že sa v celom rozsahu nahrádza Oceneným výkazom výmer prác a ponukovým rozpočtom v tlačenej forme a vo formáte Excel na dátovom nosiči, ktoré tvoria Prílohu tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že sa mení Článok 5. Cena diela bod 5.2 Zmluvy, ktorý po jeho zmene znie nasledovne:

„Cena za zhotovenie diela podľa tejto zmluvy:

Cena spolu  
Základ ceny pre DPH: 992.916,51 EUR  
DPH 20% 198.583,30 EUR  
Celková cena za predmet diela s DPH: 1.191.499,81 EUR

Slovom: Jeden milión jednotodevätidesiatjedentisíc štyristodevätidesiatdeväť eur a osemdesiatjeden centov  
DPH bude účtovať zhotoviteľ podľa platných predpisov v čase fakturácie.“

### Čl. IV. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Objednávateľom a stáva sa neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo nedotknuté týmto Dodatkom č. 1 k Zmluve o dielo zostávajú naďalej v platnosti a bez zmeny.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo je Príloha – Ocenený výkaz výmer prác a ponukový rozpočet v tlačenej forme a vo formáte Excel na dátovom nosiči.
4. Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo je vyhotovený v 6 (slovom: šiestich) vyhotoveniach, z ktorých štyri si ponechá Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento Dodatok č.1 k Zmluve o dielo pred jeho podpísaním pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli, že bol uzavretý na základe ich slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ho podpisujú.

Za Objednávateľa:

28. APR. 2017

V Košiciach dňa .....

Za Zhotoviteľa:

28. APR. 2017

V Košiciach dňa .....

Philippe Corbel  
predseda predstavenstva a.s.

Inžinierske stavby, a.s.2  
Správa spoločnosti  
Priemyselná 6, 042 45 Košice  
91 - 100 - 01

*Qc*